

NOVE IT		U = Umsetzung	P = Prozesse M = Mitarbeiter	Q = QS und PM	A = Harmonisierung / Architektur	K = KLR / LV	C = ICO	Abkürzung	Informatik Rat des Bundes	Programm Mgmt.	Bundesrat	Informatikstrategie-organ Bund	Prozessverantwortlicher (Dep./ BK)	Prozessgr. (Bund)	Departemente / BK	Leistungsbezüger	Umsetzungsverantwortlicher	Informatikbetreiber Konferenz	Leistungserbringer	Parlament	AG Kommunikation	AG Harmonisierung	AG Ausbildung	Programm Delegierter
Datum								A: führt die Arbeit aus E: Entscheidet über Ergebnisse und Anträge F: Federführende Ausarbeitung G: Abschliessende Entscheidung durch Genehmigungsinstanz I: Wird aktiv informiert werden, erhält zur Kenntnis Z: Gibt Einverständnis																
31.05.2003			M2					M2	E	A				A (P02)	F	A	A		A		A		A	
30.06.2003	U10							U10	Z, E	A	G	A	I	I	A	A	(A)	I	A	I	A		A	F
31.08.2003							C8	C8	E	I		F			A	A		I	A					
31.12.2003	U11							U11	I	A		A	A	A (P04)	A	A	F	I	A		I		A	I
31.12.2003	U6							U6		I					E	A	F		A					
31.12.2003				QP2				QP2	E	I		I			A		A		A					F
31.12.2003					A5			A5	E			A			F (EFD) A (EJPD)				A					
31.12.2003					A6			A6	E	A		A, F			A, F	A	A	A	A			F	A	I
31.12.2003						P8		P8	E	F		A	A	A										
31.12.2003	U14							U14	I	A			A	A	A	A	A		A			A		F
31.03.2004						Q2		Q2	E	F		I			I				I					A
31.03.2004	U7							U7	E	A	G				A (EFD)							A		F
31.03.2004	U15							U15	E	F	I		A	A	A	A	A		A		A	A	A	A
31.03.2004							K5	K5	I	I	Z	I	I		F	A	I	I	A					
31.05.2004								U8	E	A	G			A			A				A	A	A	F
30.06.2004								K7	E			I	I	A (P09)	F	I		I	A	I				
31.12.2004								P5	E				A	A	F	A			A				A	
31.12.2004	U12							U12	I						F	A		I	A					
01.01.2005								K3	I		(E)	I	I	(A)	F	A		I	A					